

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Орлов-Гай Ершовского района
Саратовской области»
413509 Саратовская область, Ершовский район, с. Орлов-Гай, ул. Кривошеева 45А,
Тел.: (8 845 4 52 43 e-mail: orlovga@yandex.ru

ПРИКАЗ

от 04.04.2019г.

№ 59

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МОУ «СОШ с.Орлов-Гай Ершовского района Саратовской области»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения
российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических
рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению
материально-технической базы, с целью реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах»

Приказываю:

Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по
созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «СОШ с. Орлов-Гай
Ершовского района Саратовской области» (приложение).

1. Обеспечить реализацию Дорожной карты
2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор школы



С.В. Леонова

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МОУ «СОШ с. Рефлектор Ершовского района Саратовской области» им. Героя Советского Союза Данукалова А.Ф. в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Апрель
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Апрель
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Апрель
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель

8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Апрель Июнь</p>
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май- Август</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь- октябрь</p>
12.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2019</p>